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DM Bau réalise une construction de module massive pour une IRM au Tessin

Clinica Santa Chiara: performance 
supérieure, une fois de plus
Les investissements importants dans le domaine de radiologie nécessitent souvent de nouveaux bâtiments 
pour offrir un espace idéal et une intégration efficace dans les processus de thérapie. C’est ici que les 
solutions de construction modulaire s’avèrent être une alternative appropriée aux bâtiments massifs,  
comme c’est le cas à Locarno.

La Clinica Santa Chiara de Locarno a été fon-
dée en 1935 et offre une vaste expérience des 
soins de courte durée. Il est situé à distance 
de marche du Lac Majeur. La clinique est une 
plate-forme de travail hautement respectée et 
d’une importance régionale pour 80 médecins 
spécialistes de presque toutes les spécialités. 
Elle dispose 100 lits en chambres doubles ou 
individuelles, chacune équipée d’une télévision, 
d’un téléphone et d’un accès Internet moderne.

Infrastructure à la pointe  
de la technologie

La Clinica Santa Chiara propose également une 
infrastructure médicale privée et des infrastruc-

tures hospitalières de pointe, conformes aux 
normes suisses et internationales. Avec l’instal-
lation d’un système à l’imagerie par résonance 
magnétique Ingenia 3T Elition X de Philips qui 
est très reconnu, la clinique a réalisé un nouveau 
bond en matière de qualité en termes de soins 
et de services. En particulier, le nouvel appa-
reil haut de gamme doté d’une technologie 
innovante conçue pour une acquisition radio-
graphique plus rapide sans sacrifier la qualité 
d’image prend en compte le confort du patient 
avec une réduction de 50 % du temps d’examen 
et jusqu’à 50 % du bruit.

Il s’agit de la première machine de ce type instal-
lée en Suisse et l’une des premières en Europe. 

En outre, depuis le 1er janvier, il existe une col-
laboration avec le service de radiologie de la 
clinique Moncucco, un partenariat qui fournira 
un service de garde disponible 24 h / 24 pour le 
dépistage en radiologie et en mammographie 
pour les deux hôpitaux.

Investissement significatif tourné  
vers l’avenir

L’installation d’imagerie par résonance magné-
tique a nécessité un investissement important 
de la part de la Clinica Santa Chiara d’environ
3 millions de francs, ce qui comprend l’adapta-
tion structurelle de l’hôpital ainsi que l’achat et 
la mise en service de la nouvelle installation. Le 

La Clinica Santa Chiara de Locarno offre un large éventail d’indications et brille par leur qualité et leur rentabilité.
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Un instinct sûr dans la planification et la réalisation a contribué au succès du projet.

Ici, le nouvel IRM se présente parfaitement intégré à la construction modulaire massive de DM Bau.

projet a été achevé à la fin de 2018. Le nouveau 
service de radiologie est situé sur une terrasse 
au premier étage de la clinique, au-dessus du toit 
de l’entrée. La construction de nouveaux locaux 
a également permis de réorganiser la salle des 
urgences, qui a été agrandie par deux nouvelles 
salles et par le déménagement au premier étage 
de la salle de physiothérapie. En outre, d’impor-
tantes mesures organisationnelles ont été prises 
au cours de l’année au sein du département de 
grossesse et de néonatologie, où un nouveau 
département mère-enfant a été créé.

Projet de construction lisse

Toutes les personnes impliquées dans la 
construction du nouveau bâtiment pour l’IRM 
ont répondu aux attentes élevées. Les connais-
sances préalables étendues de DM Bau AG et 
du planificateur spécialisé dans le domaine des 
équipements de radiologie étaient importantes. 
Ces connaissances techniques et le savoir-faire 
de la conception modulaire de DM Bau se sont 
parfaitement complétés. La phase de planifica-
tion a donc été rapide et axée sur les solutions. 
Toutes les spécifications du projet de construc-
tion pourraient être mises en œuvre dans l’es-
pace et en termes d’infrastructures. Le cahier 
des charges pour la technique de construction 
a également été respecté malgré le manque 
d’espace dans la salle disponible. «Il était crucial 
de minimiser le temps d’assemblage sur le site 
et de perturber le moins possible les opérations 
de l’hôpital autour du chantier de construction, 
car toutes les prestations médicales devaient 
être garanties parfaitement, sans interruption 
ni restrictions, tout au long de cette période», 
explique la Dr méd. Daniela Soldati, directrice 

de la clinique et spécialiste FMH en oto-rhino-
laryngologie. 

À travers le tunnel du Gothard  
bloqué vers le sud

Le transport des éléments préfabriqués de 
l’usine DM Bau à Oberriet vers le canton de 
Tessin a constitué un défi particulier. Pendant 
la même période, la construction des fondations 
en colonnes d’acier a été réalisée sur le site. 
«Le transport fastidieux à travers le tunnel du 

Gothard a dû être organisé rapidement avec 
notre partenaire logistique. Le tunnel a été tem-
porairement fermé pour ce transport spécial», 
déclare Mark Mislin, directeur de DM Bau. «Afin 
de pouvoir mettre l’IRM en service à temps, le 
projet a été réalisé en deux étapes: en juin 2018, 
deux semaines seulement après la réception du 
permis de construire, quatre grands modules 
ont été installés pour mettre l’IRM en service 
avant les vacances d’été. La deuxième étape 
en automne était la réalisation des 6 modules 
restants. L’ensemble du projet est ainsi com-
posé de 10 modules d’une dimension totale de  
22.05 × 7.65 m, soit environ 220 m2. Il a été ache-
vé en décembre 2018.» 

Une bonne solution pour réussir demain

Enfin, un élément important de la construction 
massive modulaire était le fait qu’elle devait 
s’adapter à l’esthétique visuelle du bâtiment 
de l’hôpital existant et qu’il devait être extrê-
mement économe en énergie. «Aujourd’hui nous 
pouvons tirer pleinement parti de l’IRM moderne, 
qui constitue un atout majeur pour notre travail 
quotidien», souligne Daniela Soldati. «Notre cli-
nique a ainsi renforcé sa position sur le marché 
médical. Nous sommes ravis que le choix de la 
construction de modules DM Bau s’est révélé 
être le bon choix.»

Informations complémentaires

www.dm-bau.ch


